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JUAN CARLOS ALONZO
Representante Legal de la empresa CONSTRUCTORA DEKOMAR 2412, C.A.,
Cédula de Identidad V- 10.976.194

Ubicado en el Sector Centro, Calle Santa Isabel, Casa N° 64, frente de
Residencias Macaira, Municipio Juan German Roscio, Parroquia San Juan de los
Morros, San Juan de los Morros, Estado Guarico.

Presente.-

Me dirijo a usted, a fin de notificarle el contenido del Auto de Apertura de
Procedimiento Administrativo N° PRE-CJ-003-2018 de fecha 16 de enero de 2018,
mediante la cual se procede aperturar el Procedimiento Administrativo del Contrato
de Ejecucion de Obra N° PMCR-304-67-04-BA-14-017 , asignado a la
CONSTRUCTORA DEKOMAR 2412, C.A., cuyo objeto es la “REHABILITACION
EN LA ESCUELA BASICA ESTADAL CONCENTRAD MIRAFLORES (NER
609)”, ubicada en el Municipio Bolivar del Estado Barinas, por un monto total de
UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y
CUATRO BOLIVARES CON 69/100 (Bs.1.968.174 ,89), el cuai ad litteram dice:
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA LA EDUCACION FUNDACION DE EDIFICACIONES Y
DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE) Caracas, 16 de Enero de 2018 AUTO DE
APERTURA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO De conformldad cori o
establecado en el artlculo 48 de la Ley Orgénlca de Procedimtentos
Administrativos, en concordancia con lo previsto en los articulos 7 y 155 del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Publicas, Publicada
en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.154
Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, se da inicio al procedimiento
correspondiente del contrato de obra N° PMCR-304-67-04-BA-14-017, cuyo objeto
es la “REHABILITACION DE LA ESCUELA BASICA ESTADAL CONCENTRADA
MIRAFLORES ( NER 609)”, ubicada en el Municipio Bolivar del Estado Barinas,
suscrito entre la FUNDACION DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES
EDUCATIVAS (FEDE) y la Sociedad Mercanti CONSTRUCTORA DEKOMAR
2412, C.A., debidamente inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la
Circunscripcién judicial del Estado Guarico , bajo el N° 39, Tomo N° 18-A, de
Fecha 18 de Septiembre de 2009, Inscrita en el Registro de Informacion fiscal
(RIF) J-29819772-2; de aqui en lo adelante identificada como LA CONTRATISTA:
en virtud del presunto incumplimiento de la sefialada compariia en las obligaciones
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inherentes al aludido contrato, fundamentado en las circunstancias de hecho y de
derecho que a continuacién se exponen:

DE LOS ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION

En fecha 16 de Enero de 2018, la FUNDACION DE EDIFICACIONES Y
DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), suscribi6 contrato de ejecucién de obra N°
PMCR-304-67-04-BA-14-017, cuyo objeto es la “REHABILITACION DE LA
ESCUELA BASICA ESTADAL CONCENTRADA MIRAFLORES (NER 609)”,
ubicada en el Municipio Bolivar del Estado Barinas con la sociedad mercantil
CONSTRUCTORA DEKOMAR 2412, C.A. cuyo monto ascendio a la cantidad de
DIEZ MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TRECE
BOLIVARES CON 62/100 (Bs.1.968.174,69), y el plazo fijado para su ejecucién
de tres (03) meses, contados a partir de la firma del Acta de Inicio. En esa misma
fecha, se suscribi6 acta de inicio de obra. De igual manera, la contratista
constituyé FIANZA DE ANTICIPO N°300102-17417, hasta por la cantidad de
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
CON 42/100 (Bs.878.649,42), debidamente autenticada ante la Notaria Publica
Decima Sexta del Municipio Libertador Distrito Capital, en fecha dieciocho (18) de
noviembre del dos mil trece (2014) bajo el N° 010, Tomo 644, de los libros de
Autenticaciones llevados por esa Notaria, asimismo FIANZA DE FIEL
CUMPLIMIENTO N° 300103-17418, hasta por la cantidad de OCHOCIENTOS
SETENTA'Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BOLIVARES CON
42/100 (Bs.878.649,42), debidamente autenticada ante la Notaria Publica Decima
Sexta del Municipio Libertador Distrito Capital, en fecha dieciocho (18) de
noviembre del dos mil catorce (2014) bajo el N° 011, Tomo 644 de los libros de
Autenticaciones llevados por esa Notaria y la FIANZA LABORAL N° 300106-
17419, hasta por la cantidad VEINTE NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
DOS BOLIVARES CON 23/100 (Bs.29.292,23) debidamente autenticada ante la
Notaria Publica Decima Sexta del Municipio Libertador Distrito Capital, en fecha
dieciocho (18) de noviembre del dos mil catorce (2014) bajo el N° 013 Tomo 644,
de los libros de Autenticaciones llevados por esa Notaria siendo la fiadora solidaria
y principal pagadora la sociedad mercanti CONSTRUCTORA DEKOMAR 2412
C.A., RIF N° J-29819772-2, inscrita en el Libro Sociedad Mercantil Registro de
Empresas de Seguros llevado por la Superintendencia de la Actividad
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Aseguradora (antes denominada Superintendencia de Seguros) del Ministerio del
Poder Popular de Planificacion y Finanzas bajo el N° 118, en fecha 18 de abril de
2000, Sociedad Mercantil constituida originalmente ante el Registro Mercantil
Primero de la Circunscripcién Judicial del Guarico, en fecha 18 de Septiembre de
2009, el N° 39, Tomo18-A, cuya Ultima modificacién estatutaria se encuentra
inserta por ante el mencionado Registro Mercantil, en fecha 17 de Septiembre de
2013, bajo el N° 34, Tomo 31-A.

En fecha de Febrero de 2016, la Coordinacion de FEDE-Barinas elabor6 Corte
de Cuenta, con el objetivo de evaluar el expediente de Ila Obra
“REHABILITACION DE LA ESCUELA BASICA ESTADAL CONCENTRADA
MIRAFLORES ( NER 609) mostrando una ejecucion de la obra del cual asciende
al dos coma sesenta y tres (2,63%) en relacion a los trabajos contratados y
ejecutados.

En fecha 15 de Marzo de 2016, la Division de Contratos de Obras y
Administrativos mediante Memorando N° 0369 dirigido a la Division de Juicios,
Procedimientos Administrativos y Asuntos Laborales remite expediente del
contrato N° PMCR-304-67-04-BA-14-017 de la obra “REHABILITACION DE LA
ESCUELA BASICA ESTADAL CONCENTRADA MIRAFLORES (NER 609)”,
ubicada en el Municipio Bolivar del Estado Barinas, adjudicado a la empresa
CONSTRUCTORA DEKOMAR 2412, C.A. para dar inicio al procedimiento
administrativo de rescisién unilateral del contrato por causas imputables al
contratista.

En fecha 20 de Abril de 2016, la Consultoria Juridica mediante memorando
signado con el N° 0233, dirigido a la Gerencia de Administracién, solicitdé con
caracter de urgencia suspender los pagos, preventivamente a la empresa
CONSTRUCTORA DEKOMAR 2412, C.A. encargada de la ejecucién de la obra:
“REHABILITACION DE LA ESCUELA BASICA ESTADAL CONCENTRADA
MIRAFLORES (NER 609)”, ubicada en el Municipio Bolivar del Estado Barinas,
segun contrato N°PMCR-304-67-04-BA-14-017, todo ello de conformidad con el
procedimiento administrativo que se lleva a cabo a la referida empresa, mediante
el cual se evaluara si existen las causales necesarias para aplicar la Rescisién
Unilateral del Contrato.

!
DE LOS MOTIVOS QUE ORIGINAN LA APERTURA DEL PROCEDIMIENTO
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ADMINISTRATIVO

Visto todos los hechos narrados anteriormente y considerando que en fecha11 de
Febrero de 2016, la Consultoria Juridica recibi®6 memorandum N° 031-16
procedente de la Coordinacién Fede-Barinas, mediante el cual remitié Informe
Corte de Cuenta, en el cual se desprende que LA CONTRATISTA, durante el
tiempo de la obra s6lo ejecuté un dos coma sesenta y tres por ciento (2,63%), y
que no canceld el compromiso de responsabilidad social.

OBRA EJECUTADA:
 MONTODEL | VALUACION | OBRA EJEC.Y | OBRATOTAL OBRA NO EJECUTADA
CONTRATO CON | OBRAEJEC.Y | NOCOBRADA | EJECUTADACON CON IVA
| IVA NO COBRADA CON IVA IVA
CON IVA
1.968.174,69 0,00 51,720.07 51,720.07 1,948,814.71
100% 000% |  263% gy avisiie 97,37%
REINTEGRO POR CONCEPTO DE ANTICIPO:
VALUACION DE AMORTIZACION ANTICIPO
ANTICIPO DE POR AMORTIZAR
ANTICIPO
878,649.42 0.00 878,649.42
100% 0.00% 72,24%

Por eso, resulta necesario traer a colacion lo establecido en el Articulo 5 del
referido contrato:

Articulo 5: "La Contratista se obliga a ejecutar los trabajos del presente
contrato y entregarios en el lapso establecido en el contrato, contado a partir
de la fecha de la firma del Acta de Inicio hasta la suscripcién del Acta de
Recepcién Definitiva de la obra.... (Omissis)...”

Es por ello, que se derivé el incumplimiento del contrato de ejecucion de la obra
denominada “REHABILITACION EN LA ESCUELA BASICA ESTADAL
CONCENTRADA MIRAFLORES (NER 609)”, ubicada en el Municipio Bolivar del
Estado Barinas, por tal motivo debe hacerse referencia a lo contemplado en los
articulos 7, 11 y 17 del aludido contrato presuntamente incumplidas por LA
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CONTRATISTA, a saber:

Articulo 7: La Contratista deberd presentar las valuaciones debidamente firmadas
por el Ingeniero Residente y el Ingeniero Inspector, avaladas por la Coordinacién
Estadal de la Fundacion. Los lapsos enfre una y otra valuacién no podrén ser
mayores de cuarenta y cinco (45) dias. (...) Omissis.

Articulo 11: La Responsabilidad Social seré asumida por el contratista segtin lo
establecido en el Pliego de Condiciones y en el Punto de Cuenta N° 104 de fecha 7
de junio de 2012 aprobado por el Ministerio del Poder Popular para la Educacion.

Articulo 17: En caso de que “LA CONTRATISTA” interrumpa los trabajos por
mas de cinco (5) dias habiles sin causa Justificada en el lapso de treinta (30) dias
continuos, “LA FUNDACION’, podré dar por rescindido unilateralmente el presente
contrato. En consecuencia, se procederé a la ejecucion de las garantias otorgadas,
sin perjuicio de que se ejerzan las acciones legales correspondientes.

En concordancia, con lo establecido en el articulo 155 del Decreto con Rango,
Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Publicas:

Articulo 155. El 6rgano o ente confratante podréd rescindir unilateralmente el
contrato en cualquier momento, cuando el contratista:

1. Ejecute los trabajos en desacuerdo con el contrato, o los efectie en tal forma que
no le sea posible cumplir con su ejecucién en el término sefialado.

8. Incurra en cualquier otra falta o incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el contrato, a juicio del 6rgano o ente contratante.

Lo dispuesto en los numerales 1 al 8 del presente articulo son aplicables también en

los casos de suministro de bienes y prestacién de servicios.
De ahi que, se evidencia el esfuerzo que ha hecho la Fundacién para dar
continuidad a la ejecucion de la obra, subsanando oportunamente los
inconvenientes que le fueran imputables, iguaimente al convocar a la contratista en
reiteradas oportunidades, a los fines de solucionar el tema antes expuesto, que por
tratarse de atender la planta fisica educativa para garantizar a las comunidades
espacios seguros, funcionales y confortables, con la finalidad de fortalecer el
proceso educativo la FUNDACION DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES
EDUCATIVAS (FEDE) esta llamada a tutelar, aunado al perjuicio que esta demora
causa al patrimonio de la Fundacién, ya que ante la posible rescision de contrato,
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los costos para culminar la obra serfan elevados.

Por lo antes expuesto, y de conformidad con los Articulos QUINTO, SEPTIMO,
DECIMO PRIMERO Y DECIMO SEPTIMO del aludido contrato en concordancia
con el articulo 48 de la Ley Organica de Procedimientos Administrativos; los
articulos 7 y 155 numerales 1 y 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
de Contrataciones Publicas, de fecha 19 de noviembre de 2014, publicada en
Gaceta Oficial de la RepuUblica Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinaria,
concatenado con el articulo 181 del Reglamento de Contrataciones Publicas, se
da inicio al Procedimiento Administrativo de Rescisién de Contrato de Obra, por
existir causas presuntamente imputables a LA CONTRATISTA, que derivan en
un presunto incumplimiento del contrato de ejecucion de obra signado con PMCR-
304-67-04-BA-14-017.
]!
DISPOSITIVO:

En tal sentido, con base a las consideraciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas la FUNDACION DE EDIFICACIONES Y
DOTACIONES EDUCATIVAS- FEDE, creada mediante Decreto Presidencial N°
1.555 de fecha 11 de mayo de 1976, publicado en Gaceta Oficial de la Republica
de Venezuela N° 30.978 de la misma fecha, y protocolizada su Acta Constitutiva
ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Departamento
Libertador del Distrito Federal en fecha 7 de julio de 1976, bajo el N° 02, Tomo 10,
Protocolo Primero, Folio 6, cuya reforma parcial mas reciente de sus Estatutos fue
publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 38.818
de fecha 26 de noviembre de 2007, adscrita al MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA LA EDUCACION, mediante Decreto Presidencial N° 6.399 de
fecha 9 de septiembre de 2008, publicado en Gaceta Oficial de la Republica
Bolivariana de Venezuela N° 39.012 de la misma fecha, representada en este acto
por la ciudadana MIROSLABA RAMIREZ VILLALOBOS, venezolana, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad N° V- 16.228.107, en su condicion de
Presidenta, segln se desprende de la Resolucién DM/N° 013 de fecha 23 de
marzo de 2017, publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de
Venezuela N° 41.120, de fecha 23 de marzo de 2017 en ejercicio de mis
atribuciones como Presidenta de la Fundacién de Edificaciones y Dotaciones
Educativas (FEDE), conferidas en el literal “G” de la Providencia Administrativa N°
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0001-2017, de fecha 20 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la
Republica Bolivariana de Venezuela N° 41.142 de fecha 03 de Mayo de 2017,
delegada por la Junta Directiva, se ordena a través del presente auto la
APERTURA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION
UNILATERAL DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA, signado con el N°
PMCR-304-67-04-BA-14-017 , cuyo objeto es la suscrito entre la sociedad
mercanti CONSTRUCTORA DEKOMAR 2412, C.A. y la FUNDACION DE
EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), en fecha 16 de enero
de 2018. En virtud del presunto incumplimiento de la sefialada empresa en las
obligaciones inherentes del aludido contrato, ello conforme a lo previsto en el
articulo 155 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones
Publicas, en concordancia con lo establecido en el articulo 48 de la Ley Organica
de Procedimientos Administrativos, y lo establecido en los articulos QUINTO,
SEPTIMO, DECIMO PRIMERO Y DECIMO SEPTIMO, antes citados, del aludido
contrato de ejecucion de obra, asi como el articulo 181 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones Publicas.

Por lo tanto, a los fines de garantizar los derechos constitucionales a la defensa, al
debido proceso, a ser oido, al Juez natural, y a la presuncién de inocencia,
previstos en el articulo 49 de la Constitucion de la Republica Bolivariana de
Venezuela, y dando cumplimiento en lo dispuesto en el articulo 156 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Publicas, publicada en
Gaceta Oficial N° 6.154 extraordinaria, de fecha 19 de noviembre de 2014,
concatenado con el articulo 73 de la Ley Organica de Procedimientos
Administrativos:

PRIMERO: SE ORDENA NOTIFICAR a las partes intervinientes en el presente
caso, a saber: A la sociedad mercantii CONSTRUCTORA DEKOMAR 2412, C.A.,
Previamente Identificada en la persona de su representante legal, el ciudadano
JUAN CARLOS ALONZO, titular de la cédula de identidad N° V-10.976.194.
SEGUNDO: Previamente Identificada, por ser ésta la empresa que constituy6
las fianzas de anticipo, fiel cumplimiento y laboral del contrato de ejecucién de
N° PMCR-304-67-04-BA-14-017, suscrito entre CONSTRUCTORA DEKOMAR
2412, C.A, y la FUNDACION DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES
EDUCATIVAS (FEDE), en fecha 20 de diciembre de 2013. TERCERO: Se ordena
a la Consultoria Juridica de la Fundacion la apertura y sustanciacién del
expediente Administrativo de Rescision Unilateral del Contrato de Ejecucién de
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Obra signado con el N° PMCR-304-67-04-BA-14-017 correspondiente a |la
presente causa. CUARTO: conforme a lo establecido en el articulo 48 de la Ley
Orgéanica de Procedimientos Administrativos, se le hace saber a las partes, que
una vez que se tengan por notificadas del presente auto, se le otorgara un plazo
de diez (10) dias habiles para que expongan las razones de hecho y de derecho
en que fundamenten su defensa, ante la Consultoria Juridica de la Fundacién de
Edificaciones y Dotaciones Educativas, ubicada en el Edificio Sede del Ministerio
del Poder Popular para la Educacién, piso 3, Esquina de Salas, Parroquia
Altagracia, Municipio Libertador, Caracas, Distrito Capital. QUINTO: Finalmente,
se hace de su conocimiento de Conformidad con el Articulo 168 del Decreto con

Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Publicas, que “(...) El contratante
previa sustentacion del respectivo procedimiento administrativo mediante el cual se determine
algunos de los supuestos generadores de sancién, aplicara multa de trescientas unidades
tributarias (300 U.T) a beneficio del Servicio Nacional de Confrataciones, y sera pagada por el
infractor en los términos y condiciones que establezca dicho érgano (...)"

MIRC .' RAMIREZ VILLALOBOS
Presidenta de la Fundaciéh de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)
Resolucién D/M N°0013 de fecha 23 de marzo de 2017.
Publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela
N° 41.120 Extraordinaria, de fecha 23 de marzo de 2017
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