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JUAN CARLOS SALAZAR ACOSTA

Representante Legal de la empresa PROYECTO Y MANTENIMIENTO MJ 3126,
C.A,

Cédula de Identidad V- 10.948.564

Ubicado en Residencias el Paraiso, Avenida Washington, N° 32, Municipio
Libertador, Caracas, Distrito Capital.

Presente.-

Me dirijo a usted, a fin de notificarle el contenido del Auto de Apertura de
Procedimiento Administrativo N° PRE-CJ-012-2018 de fecha 30 de Enero de 2018,
mediante la cual se procede aperturar el Procedimiento Administrativo del Contrato
de Ejecucion de Obra N° GO-304-01-04-CO-13-004, asignado a la empresa
PROYECTO Y MANTENIMIENTO MJ 3126, C.A., cuyo objeto es la
“REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA E.B.B. EL BARBASCO”, ubicada en
el Municipio Pao de San Juan Bautista del Estado Cojedes, por un monto total de
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO
NOVENTA Y OCHO BOLIVARES CON 82/100 (Bs.4.983.198,82), el cual ad
litteram dice: REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA MINISTERIO DEL
PODER POPULAR PARA LA EDUCACION FUNDACION DE EDIFICACIONES Y
DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE) Caracas, 30 de Enero de 2018 AUTO DE
APERTURA DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO De conformidad con lo
establecido en el articulo 48 de la Ley Orgénica de Procedimientos
Administrativos, en concordancia con lo previsto en los articulos 7 y 155 del
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Publicas, Publicada
en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.154
Extraordinario, de fecha 19 de noviembre de 2014, se da inicio al procedimiento
correspondiente del contrato de obra N° GO-304-01-04-CO-13-004, cuyo objeto es
la “REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA E.B.B. EL BARBASCO”, ubicada
en el Municipio Pao de San Juan Bautista del Estado Cojedes, suscrito entre la
FUNDACION DE EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE) vy la
Sociedad Mercantii PROYECTO Y MANTENIMIENTO MJ 3126, C.A., inscrita en
el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcién Judicial del Estado Miranda,
en fecha 22 de Enero de 1992, bajo el N° 27, Tomo 25-A-Sgdo, con posteriores
modificaciones quedando inscrita en el Registro Mercantil Cuarto en fecha 12 de

Abril de 2012, bajo el N° 1, Tomo 44-A, Inscrita en el Registro de Informacién fiscal 2
(RIF) J-00366833-8; de aqui en lo adelante identificada como LA CONTRATISTA; '

en virtud del presunto incumplimiento de la sefialada compaiiia en las obligaciones
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inherentes al aludido contrato, fundamentado en las circunstancias de hecho y de

derecho que a continuacion se exponen:

DE LOS ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION

En fecha 24 de Mayo del 2013, la FUNDACION DE EDIFICACIONES Y
DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), suscribié contrato de ejecucién de obra N°
G0-304-01-04-CO-13-004, cuyo objeto es la “REHABILITACION Y AMPLIACION
DE LA E.B.B. EL BARBASCO”, ubicada en el Municipio Pao de San Juan
Bautista del Estado Cojedes, con la sociedad mercanti PROYECTO Y
MANTENIMIENTO MJ 3126, C.A., cuyo monto ascendid a la cantidad de
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO
NOVENTA 'Y OCHO BOLIVARES CON 82/100 (Bs.4.983.198,82), y el plazo fijado
para su ejecucion de cinco (05) meses, contados a partir de la firma del Acta de
Inicio. En esa misma fecha, se suscribié acta de inicio de obra. De igual manera,
la contratista constituyd FIANZA DE ANTICIPO N° 3000-311207, hasta por la
cantidad de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS BOLIVARES CON TREINTA Y TRES
CENTIMOS (Bs.2.224.642,33), debidamente autenticada ante la Notaria Publica
Primera de Barcelona Municipio Bolivar del Estado Anzoategui, en fecha 24 de
Mayo de 2013, bajo el N° 023, Tomo 130, de los libros de Autenticaciones llevados
por esa Notaria, asimismo FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO N° 3000-311197,
hasta por la cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE BOLIVARES CON OCHENTA Y DOS
CENTIMOS (Bs.747.479,82), debidamente autenticada ante la Notaria Publica
Primera de Barcelona Municipio Bolivar del Estado Anzoategui, en fecha 24 de
Mayo de 2013, bajo el N° 022, Tomo 130, de los libros de Autenticaciones llevados
por esa Notaria y la FIANZA LABORAL N° 3000-311206, hasta por la cantidad
CIENTO NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
BOLIVARES CON VEINTISEIS CENTIMOS (Bs.191.544,26), debidamente
autenticada ante la Notaria F’L’Jb!icé Primera de Barcelona Municipio Bolivar del
Estado Anzoategui, en fecha 24 de Mayo de 2013, bajo el N° 047, Tomo 130, de
los libros de Autenticaciones llevados por esa Notaria siendo la fiadora solidaria y
principal pagadora la sociedad mercantii ZUMA SEGUROS, C.A., RIF N°
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J-00298128-8, inscrita en la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, bajo el
N° 93, cuyo Documento Constitutivo-Estatutario inicialmente fue asentado ante el
Registro de Comercio llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil, Agrario, del Transito y del Trabajo de Ia Circunscripcion Judicial del
Estado Falcon, en fecha 17 de noviembre de 1988, bajo el N° 162, Tomo G:
trasladado su domicilio social a la ciudad de Caracas, tal como consta de asiento
en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripcion Judicial del ahora Distrito
Capital y Estado Miranda, en fecha 13 de Junio de 1989, bajo el N° 43, Tomo 92-A
Sgdo.; refundidos integramente sus estatutos sociales segun consta de
documento inscrito por ante la misma Oficina de Registro, bajo el N° 70, Tomo
64-A Sgdo., el 18 de Abril de 2005; modificada su denominacién social a la actual
de ZUMA SEGUROS, C.A., tal como se evidencia en Asamblea Extraordinaria de
Accionistas celebrada el 10 de Marzo de 2008, inserta por ante el Registro
Mercantil Segundo de la Circunscripcion Judicial del Distrito Capital y Estado
Miranda, en fecha 06 de Agosto de 2008, bajo el N° 2, Tomo 147-A Sgdo., y cuya
dltima modificacion quedo inscrita ante la misma Oficina de Registro, en fecha 27
de Enero de 2011, bajo el N° 25, Tomo 25-A Sgdo.

En fecha 08 de Julio de 2013 se suscribe acta de paralizacién N° 1 la cual tiene
corﬁ_o causal la escasez de materiales principales en las actividades de
cqﬁstruccién (cemento, cabillas, entre otros), los cuales son fundamentales para la
thstruccic’m de la cerca perimetral y la construccion de las paredes v frisos en las
ediftcaciones asi mismo se suscribe acta de reinicio N° 1, en fecha 06 de Agosto
de 201 3.

Eh fecha 20 de Agosto de 2013 se suéérlbe acta de paralizacién N° 2 la cual tiene
gémo causal la solicitud de cambio del sistema constructivo de revestimiento de
téi:_:ho de termopanel la cual es de dificil obtencién en los actuales momentos, asi
r_n_jé_mo se suscribe acta de reinicio N° 2, erj fecha 18 de Noviembre de 2013.

En fecha 13 de Diciembre de 2013 se suscribe acta de paralizacion N° 3 la ¢
tiene como causal el cierre de las casas comerciales y vacaciones colectivas dg' :
empresa, asi mismo se suscribe acta de reinicio N° 3, en fecha13 de Enero
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2014,

En fecha 16 de Diciembre de 2014, la Unidad Técnica de la Consultoria Juridica
elabor6é Corte de Cuenta, con el objetivo de evaluar el expediente de la Obra
“REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA E.B.B. EL BARBASCO” mostrando
una ejecucion de la obra del cual asciende al setenta y cuatro coma veinticinco
(74.85%) en relacion a los trabajos contratados y ejecutados.

En fecha 07 de Junio de 20186, la Division de Contratos de Obras y Administrativos
mediante Memorando N° 0375 dirigido a la Divisiébn de Juicios, Procedimientos
Administrativos y Asuntos Laborales remite expediente del contrato N°
GO-304-01-04-CO-13-004 de la obra “REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA
E.B.B. EL BARBASCO”, ubicada en el Municipio Pao de San Juan Bautista del
Estado Cojedes, adjudicado a la empresa PROYECTO Y MANTENIMIENTO MJ
3126, C.A. para dar inicio al procedimiento administrativo de rescision unilateral
del contrato por causas imputables al contratista.

En fecha 07 de Junio de 2016, la Consultoria Juridica mediante memorando
signado con el N° 527, dirigido a la Gerencia de Administracién, solicitdé con
caracter de urgencia suspender los pagos, preventivamente a la empresa
PROYECTO Y MANTENIMIENTO MJ 3126, C.A. encargada de la ejecucién de la
obra: “REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA E.B.B. EL BARBASCO”,
ubicada en el Municipio Pao de San Juan Bautista del Estado Cojedes, segun
contrato N° GO-304-01-04-CO-13-004, todo ello de conformidad con el
procedimiento administrativo que se lleva a cabo a la referida empresa, mediante
el cual se evaluara si existen las causales necesarias para aplicar la Rescision
Unilateral del Contrato.

Visto todos los hechos narrados anteriormente y considerando que en fecha 31 de
Julio de 2014, la Consultoria Juridica recibié memorandum N° CRCO-0313-14
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procedente de la Coordinacién Fede-Cojedes, mediante el cual remitid Informe
Corte de Cuenta, en el cual se desprende que LA CONTRATISTA, durante el
tiempo de la obra sélo ejecutd un setenta y cuatro coma veinticinco por ciento

(74,25%), y que no canceld el compromiso de responsabilidad social.

OBRA EJECUTADA:
MONTO DEL VALUACION | OBRA EXTRAS OBRA TOTAL OBRA NO EJECUTADA |
CONTRATO CON | OBRAEJEC.Y | EJEC.YNO | EJECUTADA CON CON IVA i
IVA NO COBRADA | COBRADA CON IVA
CON IVA IVA
4.983.196,82 2.623.962,06 1.076.224,81 3.700.186,87 1.283.009,95
100% 52,66% 21,60% 74,25% 25,75%
REINTEGRO POR CONCEPTO DE ANTICIPO:
) AMORTIZACION ANTICIPO
VALUACION DE ANTICIPO DE POR AMORTIZAR
ANTICIPO
2.224.642,33 1.171.411,64 1.053.230,69
100% 52,66% 47,34%

Por eso, resulta necesario traer a colacién lo establecido en el Articulo 5 del

referido contrato:

Articulo &: “La Contratista se obliga a ejecutar los trabajos del presente

contrato y entregarios en el lapso establecido en el contrato, contado a partir

de Ja fecha de la firma del Acta de Inicio hasta la suscripcién del Acta de
Recepcion Definitiva de la obra.... (Omissis)...”

Es por ello, que se derivo el incumplimiento del contrato de ejecucion de la obra

denominada

“REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA E.B.B.

EL

BARBASCOQ?”, ubicada en el Municipio Pao de San Juan Bautista del Estado
Cojedes, por tal motivo debe hacerse referencia a lo contemplado en los articulos
7,11y 17 del aludido contrato presuntamente incumplidas por LA CONTRATISTA,

a saber:

Articulo 7: La Contratista deberé presentar las valuaciones debidamente ﬁrmadas‘.'ff

por el ingeniero Residente y el Ingeniero Inspector, avaladas por la Coordinacién

Estadal de la Fundacién. Los lapsos entre una y ofra valuacién no podrén ser
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mayores de cuarenta y cinco (45) dfas. (...) Omissis.

Articulo 11: La Responsabilidad Social serd asumida por el contratista segin lo
establecido en el Pliego de Condiciones y en el Punto de Cuenta N° 104 de fecha 7
de junio de 2012 aprobado por el Ministerio del Poder Popular para la Educacion.

Articulo 17: En caso de que “LA CONTRATISTA” interrumpa los trabajos por
mas de cinco (8) dias habiles sin causa Justificada en el lapso de treinta (30) dfas
continuos, ‘LA FUNDACION’, podré dar por rescindido unilateralmente el presente
contrato. En consecuencia, se procederd a la gjecucion de las garantfas oforgadas,
sin perjuicio de que se gjerzan las acciones legales correspondientes.

En concordancia, con lo establecido en el articulo 127 de la ley de Contrataciones
Publicas, publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N°
39.503, del 6 de septiembre de 2010, la cual se encontraba vigente al momento de
suscribir el contrato, causal que se mantiene vigente en el articulo 155 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Publicas:

Articulo 185. El 6rgano o ente contratante podrd rescindir unilateralmente el
contrato en cualguier momento, cuando el contratista:

1. Ejecute los trabajos en desacuerdo con el contrato, o los efectie en tal forma que
no le sea posible cumplir con su ejecucion en el término sefialado.

8. Incurra en cualquier ofra falta o incumplimiento de las obligaciones establecidas
en el contrato, a juicio del 6rgano o ente contratante.

Lo dispuesto en los numerales 1 al 8 del presente articulo son aplicables también en
los casos de suministro de bienes y prestacién de servicios.

De ahi que, se evidencia el esfuerzo que ha hecho la Fundacién para dar
continuidad a la ejecucion de la obra, subsanando oportunamente los
inconvenientes que le fueran imputables, igualmente al convocar a la contratista
en reiteradas oportunidades, a los fines de solucionar el tema antes expuesto, que
por tratarse de atender la planta fisica educativa para garantizar a las
comunidades espacios seguros, funcionales y confortables, con la finalidad de
fortalecer el proceso educativo la FUNDACION DE EDIFICACIONES Y
DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE) esta llamada a tutelar, aunado al perjuicio
que esta demora causa al patrimonio de la Fundacién, ya que ante la posible
rescision de contrato, los costos para culminar la obra serian elevados.
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Por lo antes expuesto, y de conformidad con los Articulos QUINTO, SEPTIMO,
DECIMO PRIMERO Y DECIMO SEPTIMO del aludido contrato en concordancia
con el articulo 48 de la Ley Orgéanica de Procedimientos Administrativos: los
articulos 7 y 155 numerales 1 y 8 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
de Contrataciones Plblicas, de fecha 19 de noviembre de 2014, publicada en
Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.154 Extraordinaria,
concatenado con el articulo 181 del Reglamento de Contrataciones Publicas, se
da inicio al Procedimiento Administrativo de Rescisién de Contrato de Obra, por
existir causas presuntamente imputables a LA CONTRATISTA, gue derivan en
un presunto incumplimiento del contrato de ejecucién de obra signado con
G0-304-01-04-CO-13-004.

i
DISPOSITIVO:

En tal sentido, con base a las consideraciones de hecho y de derecho
precedentemente expuestas la FUNDACION DE EDIFICACIONES Y
DOTACIONES EDUCATIVAS- FEDE, creada mediante Decreto Presidencial N°
1.555 de fecha 11 de mayo de 1976, publicadc en Gaceta Oficial de la Republica
de Venezuela N° 30.978 de la misma fecha, y protocolizada su Acta Constitutiva
ante la Oficina Subalterna del Primer Circuito de Registro del Departamento
Libertador del Distrito Federal en fecha 7 de julio de 1978, bajo el N° 02, Tomo 10,
Protocolo Primero, Folio 6, cuya reforma parcial mas reciente de sus Estatutos fue
publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 38.818
de fecha 26 de noviembre de 2007, adscrita al MINISTERIO DEL PODER
POPULAR PARA LA EDUCACION, mediante Decrato Presidencial N° 6.399 de
fecha 9 de septiembre de 2008, publicado en Gaceta Oficial de la Republica
Bolivariana de Venezuela N° 39.012 de la misma fecha, representada en este acto
por la ciudadana MIROSLABA RAMIREZ VILLALOBOS, venezolana, mayor de
edad, titular de la cédula de identidad N° V- 16.228.107, en su condicidon de
Presidenta, segin se desprende de la Resolucion DM/N° 013 de fecha 23 de
marzo de 2017, publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de

Venezuela N° 41.120, de fecha 23 de marzo de 2017 en gjercicio de mi‘s,_."_. F

atribuciones como Presidenta de la Fundacién de Edificaciones y Dotaciongsl
Educativas (FEDE), conferidas en el literal “G” de la Providencia Administrativa N°
0001-2017, de fecha 20 de abril de 2017, publicada en la Gaceta Oficial de la
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Republica Bolivariana de Venezuela N° 41.142 de fecha 03 de Mayo de 2017,
delegada por la Junta Directiva, se ordena a través del presente auto la
APERTURA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESCISION
UNILATERAL DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA, signado con el N°
GO-304-01-04-C0O-13-004, cuyo objeto es la suscrito entre la sociedad mercantil
PROYECTO Y MANTENIMIENTO MJ 3126, C.A. y la FUNDACION DE
EDIFICACIONES Y DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), en fecha 24 de Mayo
de 2014. En virtud del presunto incumplimiento de la sefialada empresa en las
obligaciones inherentes del aludido contrato, ello conforme a lo previsto en el
articulo 127 de la ley de Contrataciones Publicas, publicada en Gaceta Oficial de la
Republica Bolivariana de Venezuela N° 39.503, del 6 de septiembre de 2010, la
cual se encontraba vigente al momento de suscribir el contrato, causal que se
mantiene vigente en el articulo 155 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley
de Contrataciones Publicas, en concordancia con lo establecido en el articulo 48
de la Ley Orgénica de Procedimientos Administrativos, y lo establecido en los
articulos QUINTO, SEPTIMO, DECIMO PRIMERO Y DECIMO SEPTIMO, antes
citados, del aludido contrato de ejecucién de obra, asi como el articulo 181 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones Publicas.

Por lo tanto, a los fines de garantizar los derechos constitucionales a la defensa, al
debido proceso, a ser oido, al Juez natural, y a la presuncién de inocencia,
previstos en el articulo 49 de la Constitucidon de la Republica Bolivariana de
Venezuela, y dando cumplimiento en lo dispuesto en el articulo 156 del Decreto
con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Publicas, publicada en
Gaceta Oficial N° 6.154 extraordinaria, de fecha 19 de noviembre de 2014,
concatenado con el articulo 73 de la Ley Organica de Procedimientos
Administrativos:

PRIMERO: SE ORDENA NOTIFICAR a las partes intervinientes en el presente
caso, a saber: A la sociedad mercantil PROYECTO Y MANTENIMIENTO MJ 3126,
C.A., Previamente Identificada en la persona de su representante legal, el
ciudadano JUAN CARLOS SALAZAR ACOSTA, titular de la cédula de identidad
N° V-10.948.564. SEGUNDQ: Previamente |dentificada, por ser ésta la empresa
que constituyd las fianzas de anticipo, fiel cumplimiento y laboral del contrato
de ejecucion de N° GO-304-01-04-CO-13-004, suscrito entre PROYECTO Y
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MANTENIMIENTO MJ 3126, C.A., y la FUNDACION DE EDIFICACIONES Y
DOTACIONES EDUCATIVAS (FEDE), en fecha 24 de Mayo de 2013. TERCERO:
Se ordena a la Consultoria Juridica de la Fundacion la apertura y sustanciacién
del expediente Administrativo de Rescisién Unilateral del Contrato de Ejecucion de
Obra signado con el N° GO-304-01-04-C0O-13-004 correspondiente a la presente
causa. CUARTO: conforme a lo establecido en el articulo 48 de Ia Ley Organica
de Procedimientos Administrativos, se le hace saber a las partes, que una vez que
se tengan por notificadas del presente auto, se le otorgard un plazo de diez (10)
dias habiles para que expongan las razones de hecho y de derecho en que
fundamenten su defensa, ante la Consultoria Juridica de la Fundacién de
Edificaciones y Dotaciones Educativas, ubicada en el Edificio Sede del Ministerio
del Poder Popular para la Educacion, piso 3, Esquina de Salas, Parroquia
Altagracia, Municipio Libertador, Caracas, Distrito Capital. QUINTO: Finalmente,
se hace de su conocimiento de Conformidad con el Articulo 168 del Decreto con

Rango, Valor y Fuerza de Ley de Contrataciones Publicas, que “...) El contratante
previa sustentacion del respectivo procedimiento administrativo mediante el cual se determine
algunos de los supuestos generadores de sancion, aplicarda multa de trescientas unidades
tributarias (300 U.T) a beneficio del Servicio Nacional de Contrataciones, v serd pagada por el
infractor en los términos y condiciones que establezca dicho 6rgano Coc)”

g?«mgm?g FUNDACICN DE
g EMNFICACIONES Y
GTACIONES
BUCATIVAS
o del Peder Pagedar nara la Educacién
> PRESIDENCIA
MIROSLABA RAMIREZ VILLALOBOS
Presidente de la Fundacion de Edificaciones y Dotaciones Educativas (FEDE)
Resoluciéon DM/N° 013 de fecha 23 de marzo de 2017
Publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela
N°41.120, de fecha 23 de marzo de 2017
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